

«Затверджено»
Виконкомом ХОФФ
від 19 вересня 2016 р.
Голова ХОФФ
М.М.Добкін

План
підготовки до чергової звітно-виборної Конференції Харківської обласної федерації
футболу, що відбудеться у листопаді 2016 р.

№ п/п	Захід	Термін виконання	Виконавець
1	Проведення Виконкому ХОФФ з питання проведення Конференції: <ul style="list-style-type: none">• визначення дати та місця проведення Конференції ХОФФ;• підготовка Порядку денного Конференції ХОФФ;• визначення норми представництва делегатів від членів ХОФФ;• затвердження складу Робочої групи для підготовки до Конференції ХОФФ.	19 вересня 2016 р.	Виконком ХОФФ
2.	Направлення рішення Виконкому ХОФФ про скликання чергової Конференції членам ХОФФ	19-22 вересня 2016 р.	Адміністрація ХОФФ
3.	Проведення конференцій районних, (міських) федерацій та проведення загальних зборів членів ХОФФ;	до 18 жовтня 2016 р., але не пізніше ніж за 30 днів до проведення Конференції	Члени ХОФФ
4.	Надання до Виконкому ХОФФ документів, згідно з пунктом 4 Статті 13 Статуту ХОФФ: <ul style="list-style-type: none">• виписку з протоколу конференції (загальних зборів) про обрання делегатів (2 особи) на Конференцію ХОФФ;• виписку з протоколу конференції (загальних зборів) про висунення кандидатур на обрання Голови ХОФФ та до виборних органів ХОФФ.	до 18 жовтня 2016 р., але не пізніше ніж за 30 днів до проведення Конференції	Члени ХОФФ
5.	Направлення запрошень колективним членам ХОФФ для участі їх делегатів в черговій звітно-виборній Конференції ХОФФ.	до 31 жовтня 2016 р.	Адміністрація ХОФФ
6.	Підготовка звіту Голові ХОФФ про діяльність Харківської обласної федерації футболу за період з 16 листопада 2012 р.	до 15 листопада 2016 р.	Робоча група з підготовки до Конференції
7.	Підготовка звіту для ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Харківської обласної федерації футболу за звітний період.	до 15 листопада 2016 р.	Адміністрація ХОФФ, Голова ревізійної комісії

Виконавчий директор ХОФФ

Коробка О.О.